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PREMESSA 

La società AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. intende affidare, ai sensi del Decreto Legislativo 

n. 50/2016 e successive integrazioni e modifiche, i servizi di ingegneria e architettura per la 

progettazione, incluse le indagini ed il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, da effettuarsi sulla rete in gestione ad AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. 

ricadenti nel territorio nazionale. 

ACRONIMI E DEFINIZIONI 

Tutti i termini definiti, contenuti nel presente documento, avranno lo stesso significato ad 

essi attribuiti nel Contratto. Di seguito si riportano gli acronimi e le definizioni impiegate: 

Acronimi e definizioni 

AQ o Appalto Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, al 

quale si riferiscono i servizi e le prescrizioni stabilite nel presente 

Capitolato 

CA Contratto Attuativo, stipulato durante il corso di validità dell’AQ, 

entro i limiti della somma complessiva indicata nel bando e sulla 

base del ribasso formulato nella procedura di selezione. Ogni 

Contratto Attuativo potrà essere affidato, a seguito di emissione 

di richiesta di servizi (RDS) formulata da parte della SA e previa 

Proposta Tecnico-Economica (PTE), redatta e trasmessa 

dall’OE, verificata ed accettata dalle strutture competenti 

della SA 

Servizi/o 

Prestazione/i 

Attività oggetto dell’AQ e dei singoli CA 

GNC Giorni Naturali e Consecutivi 

RDS Richiesta di Servizi formulata da parte delle diverse Strutture 

della SA o dal RUP e sottoscritta dal DEC ove nominato 

PTE Proposta Tecnico-Economica redatta e trasmessa dall’OE alle 

Strutture deputate della SA a seguito dell’emissione di RDS 

SA Stazione Appaltante, ovvero Autostrade per l’Italia S.p.A., 

coincidente con la Direzione di Tronco (DT) competente per 

ciascun lotto 

RUP Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione 

dei/l CA, responsabile dei singoli interventi per i quali vengono 

richieste le prestazioni oggetto dell’AQ. Le funzioni ed i compiti 

attribuiti ai RUP sono stabiliti dal Codice 
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Acronimi e definizioni 

DEC Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il soggetto individuato 

dalla SA nei casi previsti dall’art. 10 della Linea guida 3 ANAC, 

responsabile del conseguimento degli obiettivi qualitativi ed 

economici relativi allo svolgimento delle attività previste dal 

rispettivo AQ e dai relativi CA. Ove non nominato le relative 

funzioni sono assorbite dal RUP. 

OE Operatore Economico aggiudicatario, anche denominato 

Appaltatore 

Parti Le parti interessate, intendendo con esse SA e OE 

DT Direzione di Tronco 

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento 

CSP Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 

CSE Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, di 

cui all’art. 26 del Testo unico della sicurezza 

CSA Il presente Capitolato Speciale d’Appalto, che regola il 

rapporto tra la SA e l’OE  

Disposizioni Normative Tutte le leggi, regolamenti, disposizioni nonché Circolari e 

Norme tecniche vigenti in materia di: Lavori, Forniture e Servizi 

Pubblici –Impianti – Sicurezza – Ambiente – Igiene – Strutture - 

Tutela della Privacy, Trasparenza e diritto d’Autore – Sicurezza – 

Tutela dei lavoratori – ed ogni altra riferibile all’AQ e ai contratti 

di che trattasi, nessuna esclusa 

Codice D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nella versione vigente alla data di 

pubblicazione del Bando di gara 

Documenti di Gara Documentazione di gara consistente in Bando, Disciplinare, 

Schema di Contratto, CSA, elaborati tecnici, Allegati di cui 

all’art. 11 

Nuovo Prezzo (NP) Prezzo formulato ai sensi dell’art. 9.2 del CSA  

SAS Stato Avanzamento Servizio 

OdS Ordine di Servizio 

RT Referente Tecnico come definito all’art. 7.4 
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1 DISPOSIZIONI GENERALI 

La sottoscrizione dell’AQ equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed integrale 

applicazione, nonché piena e incondizionata accettazione, da parte dell’OE, in relazione: 

 all’oggetto delle prestazioni; 

 al livello prestazionale richiesto; 

 alle procedure ed agli standard adottati dalla SA; 

 a tutte le leggi, regolamenti, disposizioni e tutte le norme vigenti in materia oggetto 

dell’AQ di cui all’art. 2 del presente CSA; 

 a tutte le circostanze generali e particolari, di tempo e di luogo, a tutti gli oneri, 

nonché a tutte le altre circostanze generali e particolari che possono influire sulla 

determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, nonché sulla esecuzione 

delle prestazioni. 

Le attività oggetto del presente CSA devono essere svolte a regola d’arte e devono essere 

finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per la SA. 

È compito dell’OE la direzione tecnica tramite il RT e l’organizzazione gestionale dei servizi 

oggetto di AQ e CA, che dovranno essere eseguiti, per l’intero periodo di durata 

contrattuale, in modo da non dare adito ad alcuna rimostranza o segnalazione di 

inadempienza da parte della SA, assumendo esplicitamente la responsabilità formale e 

sostanziale dei servizi resi alla SA stessa. 

L’OE, nell’esercizio della propria attività, non dovrà arrecare alcun pregiudizio alle opere 

ed ai diritti della SA, né arrecare danni verso terzi che possano rivalersene verso la SA. 

L’OE è obbligato ad eseguire i Servizi secondo i migliori criteri per la tutela e il 

conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla SA, anche 

in ottemperanza ai principi di «best practice», con l’obbligo specifico di non interferire con 

il normale funzionamento delle strutture della SA e di non aggravare gli adempimenti e le 

procedure che competono a questi ultimi, rispettando i principi di piena e leale 

collaborazione. 

Con l’AQ, la SA intende non solo ottenere i relativi Servizi ma anche avvalersi della capacità 

organizzativa e gestionale dell’OE, lasciando alla sua esperienza e professionalità il compito 

di utilizzare la tecnica più idonea per garantire l’esecuzione delle Prestazioni con la massima 

efficacia ed efficienza nei termini dell’AQ e dei CA, fatti salvi i criteri, i termini, i livelli e le 

qualità prestazionali prescritte, nonché il rispetto delle leggi e delle norme che regolano la 

materia. 

L'OE assume anche l'impegno di assistere attivamente la SA per consentire di raggiungere 

l'obiettivo dell'ottimale gestione dei Servizi, mettendo a disposizione la propria 

professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento 
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dell’organizzazione e dell’erogazione degli stessi, privilegiandone la gestione in conformità 

ai Documenti di Gara ed agli obblighi prescritti da legge. 

La conclusione dei termini temporali dell’AQ non comporta alcun impegno di affidamento 

al medesimo OE di tutti i Servizi residui configurati in sede di gara, ad eccezione di quelli per 

i quali sia stato già emesso un CA. Indipendentemente dal raggiungimento o meno del 

termine temporale dell’AQ, non potranno di contro essere emessi CA che superino il 

plafond di spesa previsto dall’ AQ stesso. 

2 LEGGI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

2.1 Normativa nazionale e locale 

Tutte le Prestazioni oggetto dell’AQ e dei CA dovranno far riferimento alle Disposizioni 

Normative vigenti in materia. 

Le norme di riferimento attualmente vigenti per l’esecuzione dell’AQ e dei CA sono, in via 

principale e non esaustiva: 

 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice); 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione), nelle parti ancora in 

vigore; 

 Normativa sulla conformità urbanistica di riferimento (L241 ecc.) D.P.R. 383 del 

18.04.1994 e s.m.i.; 

 Normativa ambientale di riferimento D.lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i e normative 

settoriali ambientali collegate a livello nazionale e locale;  

 Normativa tecnica di riferimento ((DM n. 6792 del 05.11.2001, DM 67/S del  22.04.2004 

e DM del 19.04.2006 per strade nuove, esistenti ed intersezioni; normativa sulle 

barriere di sicurezza DM 223/92 e s.m.i.; D.lgs. 264 del 05.10.2006, D.lgs. 35 del 

15.03.2011; 

 D.M. 17 gennaio 2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e relative circolari 

attuative; 

 Normativa tecnica previgente di riferimento all’atto della redazione del progetto o 

affidamento dei lavori (a titolo esemplificativo NTC 2008) 

 Normativa sull’archeologia preventiva D.Lgs. 60 del 20.03.2009 e s.m.i. 

 Normativa sugli espropri di riferimento D.P.R. 327 del 08.06.2001 

 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (Testo unico della sicurezza); 

 Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., “Codice delle leggi antimafia e delle misure 

di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, 

a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

 Codice Civile; 

 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (T.U. Edilizia); 
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 D.M. 7 marzo 2018 n. 49 “Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle 

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e direttore 

dell’esecuzione; 

 D.M. 1 dicembre 2017, n. 560, attuativo dell’articolo 23, comma 13, del Codice dei 

contratti pubblici, che definisce modalità e i tempi di progressiva introduzione, da 

parte delle stazioni appaltanti, dell’obbligatorietà dei metodi e degli strumenti 

elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 

 D.L.  18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana 

e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

 D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 

livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’Art. 24, 

comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016 (G.U. n.174 del 27 luglio 2016); 

 Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione del Decreto Semplificazioni); 

 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; 

 Decreto Ministeriale del 12/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi 

segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo;  

 Decreto interdisciplinare 22 gennaio 2019 “Individuazione delle procedure di 

revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle 

attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”; 

 Linee guida ANAC; 

 Norma UNI 11337 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi 

informativi delle costruzioni”; 

 Specifiche tecniche in materia di impianti approvate da organismi nazionali e 

internazionali, quali: Norme CEI, CTI, ClG, UNI, EN, ISO. 

Fermo restando quanto sopra, l’Appaltatore è tenuto a conoscere e rispettare ogni 

ulteriore disposizione applicabile per l’espletamento delle Prestazioni con particolare 

riferimento, a titolo indicativo ma non esaustivo, alle Disposizioni Normative, nonché alle 

norme in materia di Appalti Pubblici, Impianti, Sicurezza, Ambiente, Igiene, Tutela della 

Privacy, Trasparenza, Diritto d’Autore, Tutela dei lavoratori. 

L’esecuzione dei Servizi dovrà tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa e/o 

regolamentare dovesse intervenire nei termini di durata dell’AQ e/o dei CA. 

Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme ambientali, archeologiche ed urbanistiche 

connesse all’iter autorizzativo e quelle tecniche in vigore, attinenti alla progettazione delle 

opere (architettoniche, infrastrutturali, strutturali, impiantistiche, di sicurezza, igienico-

sanitarie, ecc.), nonché ogni altra disposizione tecnica specifica vigente alla data dello 

svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEl, ClG). 

L’AQ deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del Codice 

Civile ed in caso di contrasto tra il contenuto dell’AQ ed il CSA, si considerano prevalenti le 

disposizioni dell’AQ. 
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L’OE è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice 

Civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all’oggetto del singolo CA. 

L’OE è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal CSA e dagli atti dallo 

stesso richiamati, all’osservanza delle obbligazioni imposte dalle norme di deontologia del 

proprio Ordine professionale di appartenenza. La SA non è invece in alcun modo vincolata 

alla predetta disciplina. 

Nel caso in cui una o più previsioni dell’AQ dovessero risultare contrarie a norme 

inderogabili di legge o dovessero risultare nulle o annullate ovvero oggettivamente non 

attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto 

possibile, lo scopo e lo spirito dell’AQ stesso. In tal caso le Parti sostituiranno i contenuti 

dell’AQ risultati contrari a norme di legge o dichiarati nulli o inattuabili, con altre previsioni 

previste dalla legge, che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile 

a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione dell’AQ 

conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti. 

2.2 Norme operative ed istruzioni di servizio Autostrade per l’Italia S.p.A. 

L’OE dovrà attenersi per l’esecuzione delle attività oggetto dell’AQ: 

 alle misure di prevenzione e protezione contenute nel DUVRI allegato; 

 alle prescrizioni e istruzioni operative della SA relative al sistema di gestione qualità-

sicurezza e ambiente in corso di predisposizione e che verranno fornite dalla SA 

all’OE in sede di aggiudicazione di gara; 

 al Codice Etico di Autostrade per l’Italia S.p.A.; 

 alla norma operativa di Autostrade per l’Italia, Direzione Esercizio “Segnaletica per 

lavori. Segnalamento temporaneo ed esecuzione dei lavori in autostrada. Manuale 

operativo e allegati”; 

 alla norma operativa di Autostrade per l’Italia “Disciplinare per l’installazione, 

conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia – 

Giugno 2017”; 

 standard tipologici degli interventi di manutenzione che verranno forniti dalla SA 

all’OE in sede di aggiudicazione di gara. 

 

3 NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 

3.1 Oggetto dell’Accordo Quadro 

L’AQ ha per oggetto l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di progettazione 

incluse le indagini ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione afferenti alle 
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attività impiantistiche da eseguirsi sulla rete in gestione ad AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. 

ricadenti nel territorio nazionale. 

Tali servizi sono da effettuarsi per le attività impiantistiche di manutenzione evolutiva e/o 

nuove installazioniTale piano ammonta nel complesso a c.a. 280 €/mln distribuiti su c.a. 160 

iniziative qualificabili come: 

- interventi di manutenzione e/o rinnovo tecnologico di impianti esistenti; 

- potenziamenti del parco tecnologico della rete ASPI; 

- interventi tecnologici innovativi. 

Le attività saranno distribuite prevalentemente su 4 settori tematici: Impianti di Viabilità, 

Impianti di Esazione, Impianti di Gallerie e Impianti Elettrici, di Climatizzazione e Antincendio. 

Le iniziative del Piano saranno inquadrabili nell’ambito del Codice dei Contratti nelle 

seguenti fattispecie: 

1. Attività di lavori 

2. Attività miste a prevalenza forniture 

3. Attività miste a prevalenza servizi 

3.2 Durata dell’Accordo Quadro 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016, la durata dell’AQ 

è pari a 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.  

Tale durata è da intendersi come termine massimo entro il quale affidare i singoli CA.  

3.3 Suddivisione in Lotti 

Per l’appalto è previsto un lotto unico. 

3.4 Descrizione dei servizi 

Nel presente articolo sono riportate la descrizione e le tipologie di Servizi oggetto del 

presente AQ. 

3.4.1 Progettazione di fattibilità tecnica ed economica o definitiva 

Per le attività di natura impiantistica sono di norma omessi i primi due livelli di progettazione, 

ai sensi dell’art. 23 c.4 del Codice. La SA si riserva in ogni caso di richiedere nell’ambito del 

presente AQ prestazioni differenti dalla progettazione esecutiva, rientranti nell'ambito delle 

famiglie “progettazione” b.I) e b.II) della Tabella-Z2 del D.M. 17 giugno 2016. 
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3.4.2 Progettazione esecutiva e indagini pre-progettuali 

L'incarico riguarda la redazione degli elaborati della progettazione esecutiva, comprensiva 

delle attività progettuali pertinenti alla precedente fase definitiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e delle indagini relative, ai sensi dell'art. 23 del Codice. 

Nella Parte Tecnica del presente CSA, alla quale si rimanda, vengono fornite indicazioni 

circa gli obiettivi, le fasi ed i contenuti della progettazione, sulle fattispecie di indagini pre-

progettuali, nonché sugli obblighi di assistenza verso soggetti terzi (pubblici e/o privati) che 

saranno meglio specificate in sede di emissione del singolo CA riguardante lo specifico 

intervento oggetto del servizio cui si riferisce. 

3.5 Rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) 

Ai sensi dell’art.34 del Codice, la SA mira al conseguimento degli obiettivi previsti per la 

sostenibilità ambientale. 

Con riferimento ai soli servizi di progettazione, l’OE dovrà operare, con approfondimento 

modulato in funzione della tipologia di intervento, nonché dei vari livelli di approfondimento 

progettuale richiesto, nel rispetto, ove applicabili, dei criteri ambientali minimi (CAM), 

qualora risultassero vigenti i relativi decreti riguardanti l’ambito delle strade ed autostrade, 

attualmente in corso di emanazione, proponendo soluzioni progettuali tecnologiche al fine 

di mitigare l’impatto dell’opera sull’ambiente circostante. 

Gli approfondimenti ambientali oggetto del citato DM, da ricomprendere all’interno della 

progettazione, potranno essere costituiti da: 

 relazione metodologica illustrante i criteri ambientali adottati nello specifico 

progetto; 

 studio acustico funzionale, redatto sulla scorta delle valutazioni prodotte dalle 

relazioni di impatto acustico nel corso delle relative procedure ambientali 

approvative e progetto delle conseguenti opere di mitigazione in termini di 

dispositivi, accorgimenti, scelta dei materiali ed eventuale utilizzo di componenti che 

fanno ricorso all’uso di riciclati; 

 relazione sulla gestione delle terre e rocce da scavo, con riguardo al tema del 

riutilizzo di materiali riciclati; 

 piano di demolizione e recupero, nel caso di manufatti da demolire; 

 relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la mitigazione 

dell'impatto ambientale nella gestione del cantiere (gestione dei rifiuti, qualità 

dell’aria, inquinamento acustico, etc.). 

L’elenco sopra esposto ha carattere puramente esemplificativo e non esaustivo e verrà 

eventualmente meglio specificato in caso di emissione del singolo CA. 
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4 DISCIPLINA ECONOMICA 

4.1 Ammontare dell’appalto 

L’importo complessivo a base di gara, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, per la 

durata di cui all’art. 3.2 è pari a complessivi 4.890.201,20 €. L’importo dei costi della sicurezza 

derivanti dalle interferenze è pari a complessivi 110.844,12 €.  

Come specificato nel precedente art. 3.3, per l’appalto è previsto un lotto unico. 

L’Aggiudicatario si obbliga ad accettare i singoli CA emessi dalla SA per l’intera durata 

dell’AQ definita nell’art. 3.2, a decorrere dalla stipula dell’AQ stesso o fino all’esaurimento 

dell’importo di spesa del singolo lotto, ove tale importo venga esaurito prima della 

decorrenza del termine dell’AQ. 

Le prestazioni di cui ai singoli CA non sono predeterminate nel numero, ma saranno 

individuate dalla SA nel corso dell’AQ. 

Di conseguenza l’Appaltatore sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche e tecnico 

- organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente i servizi che verranno 

effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le 

quantità ordinate, al termine dell’AQ, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito 

delle informazioni fornite.  

Verificandosi tale ipotesi, l’OE non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi 

indicati in offerta. I servizi dovranno, quindi, essere regolarmente prestati sia per quantitativi 

minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli indicati, senza che l’Appaltatore possa 

avanzare alcuna pretesa né pretendere risarcimenti o muovere eccezioni. L’importo 

contrattualizzato dal singolo CA remunera tutte le attività che l’OE dovrà espletare. L’OE, 

pertanto rinuncia sin da ora a richiedere qualsiasi ulteriore corrispettivo, per l’intera durata 

dell’AQ definita nell’art. 3.2. 

Tutti i corrispettivi, così come offerti in sede di gara dall’OE aggiudicatario, sono comprensivi 

dei costi indiretti o spese generali, dell’utile di impresa, degli oneri e obblighi di cui all’art. 8 

del presente CSA e di tutti gli apprestamenti, mezzi, strumenti e personale definiti 

nell’insieme della documentazione posta a base di gara e integrata dall’offerta tecnica 

ed economica dell’OE, che rientra a far parte integrante e sostanziale dell’AQ con la sua 

sottoscrizione. 

4.2 Remunerazione delle attività 

4.2.1.1 Progettazione esecutiva  

Il Servizio di Progettazione Esecutiva, comprensivo delle attività progettuali pertinenti alla 

precedente fase definitiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 



ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA 

PROGETTAZIONE, INCLUSE LE INDAGINI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE AFFERENTI ALLE ATTIVITA’ IMPIANTISTICHE 

Pagina 13 di 33 

verrà remunerato attraverso l’applicazione delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016 

applicate al valore delle opere oggetto di progettazione, comprensivi di oneri per la 

sicurezza, specificato in RDS e determinato sulla base delle stime disponibili, a cui viene 

applicato il ribasso sul Servizio di Progettazione offerto in sede di gara. 

In relazione ad opere non riconducibili alle categorie e alle prestazioni indicate 

nell’allegato “Determinazione dei corrispettivi”, per le quali si rendono eventualmente 

necessari i servizi oggetto della presente procedura, la SA si riserva la facoltà di esplicitare 

tali interventi nelle RDS e nei CA che indicheranno di volta in volta le categorie e le 

prestazioni di riferimento del D.M. 17 giugno 2016.  

La SA si riserva in ogni caso di richiedere nell’ambito del presente AQ prestazioni differenti 

dalla progettazione esecutiva, rientranti nell'ambito delle famiglie “progettazione” b.I) e 

b.II) della Tabella-Z2 del D.M. 17 giugno 2016. Tali prestazioni verranno remunerate 

attraverso l’applicazione delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016, a cui viene applicato il 

medesimo ribasso offerto in sede di gara per il Servizio di Progettazione. 

 

L’importo per il Servizio non prevede conguaglio del prezzo in caso di variazioni dell’importo 

di lavori in aumento o diminuzione fino al limite del 20% del valore posto a base di RDS. In 

caso di superamento di tali soglie rispetto alle stime disponibili a monte del progetto 

esecutivo, si procederà ad una modifica del CA ai sensi dell’art. 9. 

Il corrispettivo verrà liquidato, al netto dell’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18, del 

Codice, a seconda delle specifiche da definire in sede di RDS e conseguente CA secondo 

le seguenti modalità: 

 in caso di progettazioni di durata stimata superiore ai 4 mesi, secondo stati di 

avanzamento servizio (SAS) con la seguente cadenza  

o 20 % al termine delle attività previste relativamente alla fase 2, così come 

descritta nella Parte Tecnica; 

o 40 % al termine delle attività previste relativamente alla fase 3, così come 

descritta nella Parte Tecnica; 

o saldo % alla Validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Codice; 

 in caso di progettazioni di durata inferiore ai 4 mesi, con la seguente cadenza 

o saldo % alla Validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 del Codice,  

L’anticipazione sarà proporzionalmente recuperata in ogni certificato di pagamento fino 

al raggiungimento dell’importo totale della stessa, salvo quanto specificato nello schema 

di CA.  

Nel caso di redazione di SAS, l’OE predisporrà una proposta di stato avanzamento correlata 

agli step di pagamento sopra esposti. Tale proposta sarà inviata al RUP che effettuate le 

dovute verifiche emetterà il SAS e il certificato di pagamento che autorizza l’emissione di 

fattura.  
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Ai fini della remunerazione il RUP provvederà autonomamente entro 30 giorni a trasmettere 

il certificato di pagamento del corrispettivo che autorizza l’emissione di fattura. 

4.2.1.2 Indagini pre-progettuali  

Le indagini pre-progettuali saranno remunerate attraverso l’applicazione del prezziario 

allegato a cui viene applicato il ribasso offerto in sede di gara  

Per la determinazione del corrispettivo da destinare alle indagini propedeutiche alla 

redazione della progettazione esecutiva si richiede all’OE di formulare in sede di PTE un 

preventivo dettagliato delle indagini previste per la redazione del correlato livello 

progettuale che esplichi: 

 il tipo e il numero di indagini ritenute necessarie; 

 la motivazione delle medesime in termini di numero, ubicazione e scelta dei 

parametri/fattori da investigare, il tipo di elaborato di progetto che ne beneficia; 

 il prezzo unitario di ciascuna indagine comprensivo di tutti gli apprestamenti, mezzi, 

strumenti e specialisti, nonché costi indiretti e di sicurezza necessari allo svolgimento 

delle prove o indagini. Ove possibile il prezzo viene desunto dal prezzario ANAS in 

vigore nell’anno di esecuzione delle indagini applicando il ribasso offerto in sede di 

gara. Qualora si rendessero necessari dei NP, si procederà come da art. 9.2 del 

presente CSA; 

 l’eventuale impiego di subappalti specialistici, la relativa certificazione SOA degli 

operatori dove prevista, le eventuali certificazioni di laboratori autorizzati / certificati. 

In sede di valutazione della PTE, come da art. 5.2 del presente CSA, la SA potrà formulare 

valutazioni e prescrizioni che ne rideterminano l’entità in termini quantitativi ed economici;  

in ogni caso, è sempre previsto che l’incidenza delle indagini non potrà essere maggiore 

rispetto al valore della progettazione, al netto del ribasso.  

 

Le indagini così definite saranno remunerate in relazione alle attività di progettazione, 

secondo la seguente cadenza: 

 40% alla condivisione dei piani, 

 60% alla consegna finale dei risultati. 

In caso di necessità di incremento delle prestazioni,, l’OE presenterà proposta di 

integrazione motivata alla SA che ne valuterà l’adozione. In caso di accoglimento, sarà 

disposta una modifica ai sensi dell’art. 9.2 del presente CSA. 

4.3 Subappalto 

Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, il subappalto è vietato eccetto per 

indagini geologiche, geotecniche e sismiche, archeologiche, sondaggi, rilievi, misurazioni 
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e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle 

relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.  

Per le prestazioni subappaltabili, l’OE dovrà indicare, in fase di partecipazione alla gara, le 

prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto 

previsto dall’articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 80 del Codice e non 

devono avere partecipato alla presente procedura. Non si configurano come attività 

affidate in subappalto quelle di cui all’articolo 105, comma 3 del Codice. 

Per quanto non espressamente disciplinato, si applica l’articolo 105 del Codice. 

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva dell’OE incaricato di eseguire la 

prestazione. 

 

5 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 

5.1 Richiesta di Servizi RDS 

Per l’attivazione di servizi singoli o multipli compresi nell’oggetto dell’AQ, la SA provvede 

all’emissione di una RDS. 

L’RDS conterrà le seguenti informazioni: 

1. l’oggetto della prestazione ove è specificata la commessa, il relativo importo dei 

lavori, i luoghi di svolgimento delle attività e il set di servizi attivato; 

2. la programmazione delle attività o le sole milestones e termine finale, a seconda del 

servizio; 

3. ove previsto il servizio di progettazione e relative indagini, l’importo di tale attività 

come da art. 4. 

4. eventuali specifiche tecniche attuazione del servizio comprensivo di eventuali 

ulteriori informazioni/obblighi rispetto a quelli dell’AQ (e.g. curriculum qualificanti e 

nominativo dimensionanti delle figure necessarie per gli interventi oggetto del CA, 

mezzi e strumenti di lavoro); 

5. eventuale descrizione di dettaglio delle singole prestazioni. 

Al ricevimento della RDS, l’OE provvede prontamente a formulare la propria PTE come 

descritto nell’articolo 5.2. 

5.2 Proposta Tecnico-Economica (PTE) 

L’OE deve formulare la PTE entro un tempo correlato all’entità della richiesta e comunque 

entro un massimo di 7 (sette) GNC dalla ricezione della RDS salvo diverse e più estensive 
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indicazioni da parte del RUP. La mancata presentazione della PTE entro i termini sopra 

descritti comporta l’applicazione da parte della SA delle penali previste al successivo 

articolo 5.7.  

L’emissione e la trasmissione della PTE da parte dell’OE non è impegnativa nei confronti 

della SA, fino a quando le Parti non avranno sottoscritto il relativo CA. 

Quest’ultima, infatti, potrà riservarsi la facoltà di eseguire in proprio parte o in tutto i servizi 

di che trattasi, senza che l’OE possa avanzare richieste di alcuna natura. 

I Servizi che formano l’oggetto dei CA saranno identificati, di volta in volta, all’atto di 

emissione di ciascuna singola RDS e della conseguente PTE. Nella PTE e di conseguenza nei 

CA verranno riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni: 

1. l’oggetto della prestazione; 

2. organigramma di commessa con indicazione dei nominativi dei professionisti 

coinvolti; 

3. cronoprogramma delle attività ove richiesto; 

4. l’importo complessivo previsto per l’esecuzione dei servizi richiesti in RDS, in accordo 

con i termini economici offerti per l’AQ aggiudicato; 

5. il dettaglio delle singole prestazioni e dei relativi prezzi con determinazione 

dell’impegno risorse per dimensioni e professionalità; 

6. eventuali ulteriori dettagli richiesti tramite RDS (e.g. curriculum qualificanti delle figure 

necessarie per gli interventi oggetto del CA, mezzi e strumenti di lavoro); 

7. certificazione SOA ai sensi di legge, qualora necessaria; 

8. certificazione dei laboratori prove, qualora necessario. 

Con riferimento al punto 3), l’OE dovrà redigere un programma di esecuzione dei Servizi 

affidati.  

Salvo diverse specifiche necessità espresse in sede di RDS, è onere e obbligo dell’OE 

redigere il programma per i seguenti servizi del Progetto Esecutivo e relativa campagna di 

indagini. 

Il programma dovrà essere dettagliato con la definizione di una struttura WBS delle attività, 

le eventuali consegne intermedie richieste in RDS, la qualifica e il numero delle risorse 

dedicate a ciascun ambito progettuale, con riferimento alle figure professionali individuate 

nell’allegato “Elenco figure professionali” del presente CSA come eventualmente 

rimodulate in sede di offerta. 

La SA si riserva il diritto di formulare osservazioni e richieste di rettifica alla PTE qualora 

risultasse non conforme o non adeguata alle disposizioni dell’AQ o della RDS. In questo caso 

l’OE dovrà, entro 3 GNC dalle osservazioni, replicare con la revisione della PTE o con una 

motivata argomentazione a sostegno della PTE originale. 

In funzione della replica la SA valuterà, entro 10 GNC, se accettare o meno la nuova PTE o 

la PTE originale. 
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5.3 Contratti Attuativi 

Nessun Servizio potrà essere intrapreso (salvo i casi di somma urgenza o comunicazione 

scritta da parte del RUP) ed essere contabilizzato in mancanza di espressa previsione nel 

relativo CA. 

Qualora la SA intendesse dare seguito alla PTE ricevuta, emetterà un CA entro 10 GNC 

dall’accettazione della PTE ed invierà lo stesso all’OE per la sua definitiva accettazione. I 

Servizi saranno formalmente attivati mediante la sottoscrizione dei CA tra le Parti. 

La sequenza delle fasi operative per l’espletamento dei Servizi sarà di volta in volta 

analizzata all’atto della stipula dei CA. 

I CA saranno stipulati sulla base della documentazione di gara e nel rispetto di quanto 

riportato nell’AQ di riferimento. 

La stipulazione del CA da parte dell’OE equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 

ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti e delle norme che regolano 

l’esecuzione dell’AQ e del relativo CA. 

Resta a carico dell’OE ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per 

l’espletamento delle Prestazioni, rimanendo l’OE stesso organicamente esterno e 

indipendente dagli uffici della SA. Nel caso di discordanza tra AQ e CA, prevale la soluzione 

più aderente alle finalità cui è riferita la prestazione in base a disposizioni normative tecnico-

prescrittive, decisa ad insindacabile giudizio della SA. 

Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti 

contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o 

elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace 

risultato della prestazione nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, l’OE è tenuto a 

seguire gli ordini che in proposito impartirà il RUP o il DEC, ove nominato. L’OE è sempre 

tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare. 

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall’OE con la massima cura e 

prontezza. 

L’OE dichiara che alla data di stipula del CA non sussistono impedimenti alla sua 

sottoscrizione e che, in particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di 

affidamento: 

 non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016; 

 non ricorre alcuna ipotesi di incompatibilità e/o di conflitto d’interessi in relazione allo 

svolgimento dell’incarico; 

 non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione all’Ordine 

professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di 

procedura di affidamento; 
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 non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del presente rapporto 

contrattuale e che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 

delle misure di prevenzione di una delle cause ostative di cui rispettivamente 

all’articolo 6 e all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. A tale 

scopo sarà acquisita l’autocertificazione, di cui al D.P.R. n. 445 del 2000, dall’OE, che 

ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi 

dell’art. 89 del citato decreto legislativo. 

Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, la SA rimane completamente sollevata da ogni 

e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare 

durante l'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli Contratti Attuativi stipulati a valere 

sull’AQ. 

5.4 Regime di somma urgenza 

Per intervenute e indifferibili esigenze di sicurezza dell’infrastruttura autostradale, degli 

utenti, delle strutture adiacenti o limitrofe o degli operatori incaricati di altri appalti, la SA 

potrà richiedere l’espletamento di servizi in regime di somma urgenza tramite Ordine di 

Servizio del RUP. Tale fattispecie è limitata ai casi (e non alle modalità di gestione) individuati 

all’art. 163 comma 1 del Codice. 

In tale OdS verranno indicati i servizi da attivare, tutte le informazioni necessarie 

all’espletamento e le relative tempistiche attuative. Per quanto concerne la 

remunerazione, l’OE provvederà, al completamento del Servizio, a trasmettere la 

rendicontazione delle attività rese impiegando ove possibile la rendicontazione a catalogo 

di cui all’art. 4.2. 

In tali casi l’OE non potrà rifiutarsi di dare esecuzione alle prestazioni nel rispetto delle 

tempistiche imposte dalla SA in ragione dell’urgenza, pena l’esecuzione di ufficio con ogni 

addebito della maggior spesa che la SA dovesse sostenere rispetto alle condizioni di AQ e 

con le penalità previste dal presente CSA. 

5.5 Molteplicità Servizi 

Potrà essere richiesta l’esecuzione in parallelo di diversi CA e l’OE dovrà essere in grado di 

gestire contemporaneamente le relative attività, dotandosi di un’opportuna struttura 

organizzativa. 

In particolare, l’OE non potrà rifiutarsi di dare esecuzione a più servizi riferiti a più interventi 

oggetto dell’AQ fino a un massimo di 16 servizi contemporanei di progettazione di cui 

all’art. 3.4, sempre comprensiva di indagini, fermi restando tutti gli obblighi e eventuali 

ulteriori impegni assunti in offerta. 
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5.6 Controllo sull’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi 

Il controllo periodico sull’avanzamento delle attività dell’OE è finalizzato a: 

 consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell’esecuzione 

delle attività oggetto del Servizio; 

 identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente 

sull’esecuzione, proponendo le adeguate azioni correttive; 

 identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, 

indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso; 

 fornire un supporto continuo all’OE. 

La SA si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle Prestazioni; a tal fine 

l’OE, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per 

rendere possibile l’attività di verifica. 

La SA evidenzia in forma scritta le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli 

obblighi contrattuali e l’OE sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive 

che intende porre in essere. Ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i 

presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la SA si riserva la facoltà di applicare le 

penali secondo quanto previsto all’art. 5.7 ovvero nei casi più gravi di risolvere il CA ai sensi 

dell’art. 10. 

L’OE è tenuto ad effettuare incontri periodici con la SA, con frequenza definita dal RUP a 

seconda del caso, per far fronte a particolari problematiche che potrebbero insorgere.  

L'OE è tenuto ad effettuare, senza ulteriori compensi, le modifiche necessarie 

all'ottenimento della verifica con esito positivo, entro i tempi che verranno stabiliti nel corso 

delle attività di verifica stessa. L'OE è obbligato a far presente alla SA evenienze, emergenze 

o condizioni che si verifichino nello svolgimento delle Prestazioni, che rendano necessari o 

anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione. 

5.7 Penali 

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell’OE, 

ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all’operato della SA o 

oggettive condizioni di impedimento, quest’ultima può applicare le penali di seguito 

definite, ferme restando eventuali ulteriori ipotesi e relative penali previste 

specificatamente nei singoli CA: 

Penali per mancata o tardiva attivazione, erogazione e ultimazione di Servizi: 

1. in caso di ritardo nella consegna della proposta tecnico economica (PTE) da parte 

dell’Appaltatore, rispetto al termine di cui all’art. 5.2, sarà applicata la penale pari 

all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo; 
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2. in caso di tardivo avvio di un Servizio rispetto ai termini pattuiti in CA, per ogni GNC, 

sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto del relativo 

CA per ogni giorno di ritardo; 

3. in caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione o delle milestones di cui all’art. 

6.4 per l’espletamento dei Servizi, per ogni GNC, sarà applicata la penale pari all’1‰ 

(uno per mille) dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo; 

4. in caso di mancato rispetto delle milestones ulteriori eventualmente definite in sede 

di CA per l’espletamento dei Servizi, per ogni GNC, sarà applicata la penale pari 

all’1‰ (uno per mille) dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo; 

5. in caso di ritardo nella produzione della documentazione di cui all’art. 3.4 rispetto ai 

termini di legge o di CA, sarà applicata la penale pari all’1‰ (uno per mille) 

dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo; 

6. in caso di mancato rispetto del termine concordato per la presentazione delle 

richieste di autorizzazione presso gli organi competenti e/o l’esecuzione di istruzioni 

impartite per Legge e/o dalla Pubblica Autorità, sarà applicata la penale pari all’1‰ 

(uno per mille) dell’importo netto del relativo CA per ogni giorno di ritardo; 

Penali per difformità o inadeguatezza nell’erogazione di Servizi: 

7. in caso di carenze in termini numerici rispetto alle figure professionali definite nei CA 

non integrate entro 20 giorni dalla relativa istanza della SA, sarà applicata la penale 

pari al 0,2‰ dell’importo netto del relativo CA: 

a. per i servizi di progettazione di cui all’art. 3.4, per ogni figura non integrata; 

8. in caso di mancata sostituzione, entro 20 giorni dalla relativa istanza della SA, delle 

figure professionali ritenute non adeguate ai livelli prestazionali di cui all’AQ e al 

relativo CA, sarà applicata la penale pari allo 0,5‰ dell’importo netto del relativo 

CA: 

a. per i servizi di progettazione di cui all’art. 3.4, per ogni figura non sostituita; 

9. in caso di difformità o inadeguatezza di un Servizio rispetto alle disposizioni di cui 

all’AQ o del CA relativo, non eventualmente sanata entro il termine di cui al 

successivo art. 5.8, sarà applicata la penale pari all’1‰ dell’importo netto del 

relativo CA per ogni giorno di ritardo, 

10. in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai capitolati tecnici, norme e 

disposizioni operative facenti parte dell’AQ e del CA la cui NC non è sanata entro il 

termine in essa stabilito, sarà applicata la penale pari al 0.5‰ dell’importo netto del 

relativo CA per ogni giorno di ritardo, 

11. in caso di mancata ottemperanza ad un OdS del RUP o del DEC nei termini ivi 

prescritti, sarà applicata la penale pari all’1‰ dell’importo netto del relativo CA per 

ogni giorno di ritardo. 

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche da 

definire nel CA per le penali di cui al punto 4 che precede, non recuperabili. 

L’importo complessivo delle penali irrogate secondo le modalità sopra determinate non 

può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo netto dello specifico CA, secondo quanto 
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stabilito dall’articolo 113 bis, comma 4, Codice; qualora il valore cumulato della penale 

risulti superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art. 10 del presente CSA.  

La SA ha, altresì, la facoltà di risolvere l’AQ, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, laddove 

l’importo complessivo delle penali applicate nell’ambito dei diversi CA raggiunga il 10% del 

valore netto dell’AQ, in applicazione di quanto previsto all’art. 10 del presente CSA.  

La penale è applicata dal RUP previa contestazione scritta, avverso la quale l’OE avrà 

facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. 

Nel caso in cui l’OE non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle 

medesime da parte della SA, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alla penale 

applicata dalle competenze spettanti all’OE in base al CA, ovvero dalla cauzione 

definitiva. 

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali 

maggiori danni subiti dalla SA o per indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni 

affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o ulteriori costi che 

la SA stessa debba sostenere per cause imputabili all’Appaltatore. 

5.8 Inadempimento di un CA 

In caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi Prestazione oggetto di un CA 

per negligenza dell’OE, la SA provvederà a diffidare l’OE, assegnandogli un nuovo termine 

entro cui dare corso alla relativa esecuzione. 

Fatta salva l’applicazione delle penali di cui all’art. 5.7, trascorso infruttuosamente tale 

termine la SA si riserva: 

 il diritto di servirsi di altro soggetto, tenendo responsabile l’OE di ogni danno e 

maggiori spese che dal ritardo e dal provvedimento dovessero derivare; 

 di procedere alla risoluzione contrattuale del singolo CA per il quale si è verificata la 

suddetta circostanza, con facoltà di considerare risolto di diritto l’intero AQ ai sensi 

dell’art. 10 del presente CSA.  

 

6 TEMPO DI ESECUZIONE, PROGRAMMAZIONE, PROROGHE, 

SOSPENSIONI E PENALI 

6.1 Organizzazione dei Servizi e tempi di esecuzione dei CA 

I CA potranno contenere un numero variabile di Servizi riconducibili alle fattispecie di cui 

all’art. 3.4; per ognuno di essi saranno definiti la data di avvio, la durata e 

conseguentemente il termine di ultimazione e le eventuali milestones intermedie. Ognuno 

dei servizi dovrà essere attivato in linea con le previsioni e le fasi di cui al relativo CA. 
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in sede di CA potranno essere definite ulteriori milestones intermedie in aggiunta a quelle 

già definite come da art. 6.4.  

In ogni caso l’avvio dei servizi potrà essere disposto dal RUP in date differenti rispetto alle 

previsioni del CA in relazione ad eventi non dipendenti dall’OE senza che questi possa 

sollevare alcuna contestazione o richiedere maggiori costi oneri e indennizzi. In caso di 

necessità di posticipo dell’avvio di un Servizio per responsabilità dell’OE questi può 

richiedere una proroga ai sensi dell’art. 6.3, nel caso la SA non dovesse riconoscere le 

ragioni dell’OE si applicano le penali di cui all’art. 5.7. 

In caso di modifica della data di avvio prevista in CA, le durate previste delle attività 

resteranno invariate, salvo disposizione di modifica per cui si rinvia all’art. 9 del presente 

documento. 

6.2 Sospensione delle prestazioni e ripresa 

Ai sensi dell’art. 107 del Codice, qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali 

che impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d’arte, il 

RUP o il DEC, d’ufficio o su segnalazione dell’OE, può ordinare la sospensione delle 

prestazioni redigendo apposito verbale. 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 23 del D.M. 49/2018. 

L'OE, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di rispettare la 

programmazione dei Servizi, può richiedere una sospensione di quelli impediti.  

Il verbale di sospensione, predisposto dal DEC, ove nominato, o dal RUP, deve pervenire al 

RUP entro 5 GNC successivi alla sua redazione opportunamente controfirmato 

dall’Appaltatore o dal suo delegato. 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP; 

non possono essere riconosciute sospensioni ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, 

in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano ritenute adeguate da 

parte del RUP. 

Una volta acquisito il verbale di sospensione opportunamente controfirmato, il RUP dispone 

la ripresa dell'esecuzione. 

Parimenti il DEC, ove nominato, o il RUP verificherà e riporterà sul Verbale di Ripresa la 

riprogrammazione dei Servizi sospesi e l'aggiornamento della programmazione ove 

prevista. Per ogni altro aspetto relativo alla disciplina della sospensione si rinvia a quanto 

previsto dall'art. 107 del Codice e dall’art. 23 del D.M. 49/2018. 

Qualora l’OE sospenda arbitrariamente in tutto o in parte le attività senza autorizzazione 

della SA, tale circostanza comporterà la risoluzione del CA ai sensi dell'art. 1456 c.c, nonché 

ai sensi dell’art. 10. 
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6.3 Proroghe per l’esecuzione dei Servizi 

Qualora, per cause a lui non imputabili, l’OE non sia in grado di rispettare: 

 la programmazione dei Servizi, 

 i termini intermedi e finale di ultimazione dei Servizi, 

 qualsivoglia scadenza di legge o di contratto per la trasmissione di documentazione 

afferente ai Servizi, 

 qualsivoglia scadenza di legge o di contratto per gli adempimenti relativi ai Servizi, 

potrà richiedere una riprogrammazione o una proroga dei Servizi impediti. 

Salvo proroghe indotte da interventi o responsabilità assunte esplicitamente dalla SA, l’OE 

non avrà diritto ad alcun indennizzo a nessun titolo. In caso di interventi o responsabilità 

assunte esplicitamente dalla SA, l’OE potrà formulare richiesta di indennizzo per i soli 

maggiori costi ed oneri dimostrabili circoscritti al Servizio prorogato. La SA si esprimerà in 

merito entro 20 GNC. 

In caso di ritardo nell’espletamento dei Servizi per colpa dell’OE, saranno applicate le 

penali di cui all’art. 5.7. 

Nel caso di mancata esecuzione di Servizi, per giustificati motivi, non recuperabili non è 

consentito il ricorso a proroghe dei termini dei CA; saranno applicate le penali di cui all’art. 

5.7 soltanto in caso di colpa imputabile all’OE. 

6.4 Ultimazione delle attività 

L’ultimazione delle attività avviene al momento dell’ottenimento dell’ultima autorizzazione 

necessaria da parte di enti terzi e comunque alla validazione ex art. 26 del Codice. Al 

termine di un servizio l’OE deve darne comunicazione per iscritto al DEC, che a sua volta, 

effettua i necessari accertamenti in contraddittorio (ai sensi dell’art. 25 del D.M. 49/2018) 

redigendo, ove le attività siano state effettivamente ultimate, l’apposito certificato di 

ultimazione delle prestazioni. 

7 ESECUZIONE DELL’AQ E NORME GENERALI 

7.1 Modalità di esecuzione dei servizi 

Le prestazioni dei Servizi devono essere improntate alla più efficace organizzazione delle 

modalità gestionali, alla programmazione delle attività operative e alla efficace gestione 

dei flussi informativi, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e di massimizzare il livello di 

qualità dei servizi prestati. 

I servizi dovranno essere prestati in regime di gestione, assistenza e conduzione integrata e 

continuativa. 
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Le prestazioni fornite dall’OE devono procedere secondo la logica del controllo di qualità 

con assunzione piena della responsabilità del risultato finale. 

L’elencazione delle prestazioni di cui all’art. 3.4 ha carattere esemplificativo e non esclude 

le altre Prestazioni che, se anche non elencate, di volta in volta verranno affidate mediante 

singoli CA ove necessarie per una completa e buona esecuzione dell’AQ. 

Tutte le attività dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, rispettando le prescrizioni 

dei CA e del CSA. 

L’OE pertanto si impegna, alle condizioni che seguono e con organizzazione di personale 

e mezzi propri, ad espletare, a favore e per conto della SA le attività, che verranno 

commissionate dalla SA stessa con incarichi specifici.  

In ogni caso, la SA rimane completamente manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità 

civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle 

prestazioni previste nei singoli CA stipulati a valere sull’AQ. 

7.2 Struttura organizzativa dell’appaltatore 

L’OE dovrà: 

 dotarsi di una struttura organizzativa dedicata alle Prestazioni dell’AQ, completa di 

professionalità e mezzi d’opera adeguati all’esecuzione dei Servizi; 

 essere pronto ad operare a decorrere dalla data di stipula dell’AQ e per tutta la 

durata dello stesso. 

L'OE ha l’obbligo di rendere disponibili tutte le risorse professionali dichiarate nella propria 

offerta tecnica, per il numero massimo di Servizi attivabili contemporaneamente, di cui 

all’art. 5.5, fin dal momento dell’avvio del AQ e previa verifica, da parte della SA, 

dell’equivalenza dei requisiti dei soggetti eventualmente proposti in sostituzione di quelli 

offerti. 

L’OE non potrà eccepire durante l’espletamento delle Prestazioni la mancata conoscenza 

di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati. 

Con l’offerta formulata, l’OE si assume altresì, esentandone la SA, tutte le responsabilità 

connesse con l’espletamento delle Prestazioni conferite (e.g. remuneratività del 

corrispettivo, responsabilità organizzative, progettuali). 

L’OE dovrà mantenere i requisiti professionali pari o superiori a quelli presentati in sede di 

offerta, per tutta la durata dell’AQ, salvo la disposizione di penali di cui all’art. 5.7 e a 

quanto previsto dall’art. 10. 
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7.3 Personale dell’Appaltatore 

In fase di PTE, sulla base delle informazioni contenute nell’RDS e alle prescrizioni dell’AQ, 

l’OE definirà il proprio team di lavoro e dovrà dimostrare, attraverso la presentazione di 

appositi cv, di essere in possesso dei requisiti previsti dall’allegato “Elenco figure 

professionali” relativo alle figure professionali. 

7.4 Compiti e ruolo del RT 

L’OE dovrà nominare in sede di offerta un RT (Referente Tecnico) quale referente per 

l'esecuzione delle prestazioni e coordinatore di servizi, di comprovata esperienza e 

qualificazione professionale. 

Il RT avrà piena conoscenza delle disposizioni contrattuali che disciplinano il rapporto tra le 

Parti, nonché sarà munito dei necessari poteri per la conduzione dei servizi. A lui il DEC, ove 

nominato, il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento per quanto riguarda 

l’attivazione, l’avanzamento e il controllo della qualità dei Servizi. 

Al RT compete la responsabilità del conseguimento dei risultati attesi e/o degli obiettivi da 

conseguire. L’OE rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto, dell’operato del RT. 

Il DEC, ove nominato, il RUP e gli incaricati della SA faranno riferimento al RT per qualsiasi 

attività oggetto dell’AQ, in particolare per i controlli tecnico-amministrativi relativi 

all’esecuzione delle prestazioni.  

Tutte le comunicazioni, disposizioni e contestazioni di inadempienze saranno effettuate 

direttamente al RT e si intenderanno notificate e comunicate all’OE. 

La SA si riserva l’incontestabile diritto di richiedere la sostituzione del RT nominato dall’OE. 

Ugualmente l’OE dovrà comunicare per iscritto la sostituzione della figura professionale in 

questione, che resta soggetta ad accettazione della SA. 

7.5 Professionisti incaricati 

Ai sensi dell’art. 24 comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del 

soggetto concorrente, l’incarico deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi 

Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e 

nominativamente già indicati in sede di offerta, con specificazione delle rispettive 

qualificazioni professionali necessarie per l’espletamento dell’incarico. 

In particolare, il Project Manager di volta in volta indicato dall’OE svolgerà la funzione del 

RT per il singolo CA e non potrà essere sostituito nel corso dell'espletamento dell'incarico 

senza il consenso della SA. 
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Nel caso di vicende soggettive dell’OE elencate all’art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 

del Codice, la SA, verificati i requisiti richiesti dalla legge, prende atto della modificazione 

intervenuta con apposito provvedimento. 

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti si applicano i commi 17 e 18 

dell’art. 48 del Codice. 

7.6 Strumenti di lavoro 

Per l’espletamento dei servizi, l’OE dovrà dotarsi, a propria cura e a proprie spese, di tutti i 

beni necessari e utili per lo svolgimento delle attività prescritte nei singoli CA. 

Con riferimento alle attività in capo al progettista, l’OE è tenuto in via obbligatoria ad 

operare per mezzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche 

telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, nel rispetto della 

disciplina contenuta nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). 

Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l’autenticità, la provenienza e 

la sicurezza dei dati inseriti. 

L’OE dovrà inoltre produrre tutta la documentazione oggetto del Servizio sia in formato 

cartaceo (nel numero di copie richieste di volta in volta dalla SA, di cui all’art. 7.7) sia in 

formato digitale, in un formato compatibile con il pacchetto di strumenti proprietari che la 

SA riterrà opportuno utilizzare, dei quali darà comunicazione all’OE con congruo anticipo. 

Ai fini dell’espletamento dei servizi e delle prestazioni oggetto del CSA, l’Appaltatore dovrà 

avvalersi e garantire nel tempo di un parco mezzi e attrezzature adeguato alle specifiche 

attività. I corrispettivi previsti all’art. 4 comprendono altresì l’impiego di tutti i mezzi e le 

attrezzature necessarie all’espletamento dei Servizi. 

Tutti i mezzi, equipaggiamenti, dispositivi, strumenti e attrezzature da impiegare nei lavori 

dovranno presentare la Marcatura CE, a garanzia della conformità del prodotto a tutte le 

direttive e norme ad esso applicabili. Macchinari sprovvisti della Marcatura CE o immessi 

sul mercato prima dell’entrata in vigore della Marcatura CE non saranno ritenuti idonei 

all'impiego e non saranno autorizzati ad operare in piattaforma. L’eventuale utilizzo di un 

prodotto sprovvisto di Marcatura CE dovrà essere preventivamente autorizzato dal DEC, 

ove nominato, o dal RUP previa motivata richiesta scritta dell’OE. 

Prima dell’inizio del servizio, l’Appaltatore dovrà presentare, per approvazione, al DEC, ove 

nominato, o al RUP il “Piano di Impiego” di tutti i macchinari, equipaggiamenti, dispositivi, 

strumenti e attrezzature che intende utilizzare. 

Il Piano di Impiego è composto dall’elenco di mezzi ed attrezzature che saranno utilizzate, 

corredato dai seguenti documenti per ciascuna attrezzatura: 

1. contratto di noleggio o copia conforme del libro cespiti dell’Appaltatore che ne 

attesti la proprietà; 
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2. marcature CE; 

3. libretti di uso e manutenzione, riportanti n° di matricola e caratteristiche tecniche; 

4. attestati di revisione/verifica e certificati di taratura; 

5. eventuali autorizzazioni amministrative. 

7.7 Elaborati progettuali 

Gli elaborati progettuali saranno fino a n. 3 (tre) copie cartacee timbrate e firmate in 

originale, oltre ad una copia firmata digitalmente in formato PDF.P7m (stampabile ma non 

modificabile) di tutta la documentazione prodotta. 

Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata anche in formato 

editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato .TXT, .DOC, .XLS o 

compatibili; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato .DWG, .DXF, .SHP o 

compatibili; elaborati contabili in formato aperto .XML. 

Gli elaborati cartacei dovranno avere preferibilmente formato IS0216-A con dimensione 

massima A0 e piegati in formato A4 e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura 

esterna ed elenco del contenuto. Tali copie cartacee saranno quelle oggetto di verifica e 

verranno completate dalla sottoscrizione dei soggetti verificatori e di validazione da parte 

del RUP. 

Copie di lavoro del progetto che verranno realizzate nel corso della progettazione saranno 

interamente a carico dell’OE. La richiesta di ulteriori copie da parte della SA comporterà il 

mero rimborso delle sole spese di riproduzione. 

7.8 Trasferimento di know-how 

Nel corso dell’affidamento potrà essere richiesto dalla SA all’OE di assicurare il trasferimento 

di conoscenze acquisite sulle attività condotte al personale della SA o altri referenti indicati 

dalla SA stessa. 

Al termine delle attività di ogni CA, l’OE dovrà effettuare la consegna finale di tutta la 

documentazione prodotta durante lo svolgimento dei Servizi oggetto del CA attivato. 

Gli elaborati e quant’altro costituente frutto dell’incarico affidato resteranno di proprietà 

piena ed assoluta della SA, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno 

esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte 

quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'OE possa 

essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo 

attribuite all'OE medesimo. 
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8 ONERI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

8.1 Oneri e obblighi generali  

L’OE deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a 

qualunque titolo coinvolti all’espletamento delle prestazioni, segnalando tempestivamente 

per iscritto alla SA qualunque inconveniente o impedimento, anche solo potenziale, che 

dovesse sorgere nell’esecuzione del CA. 

8.2 Oneri e obblighi normativi 

In caso di emissione di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, durante tutto il 

periodo di durata dell’AQ, l’Appaltatore, è tenuto ad adeguarvisi ed a comunicarlo in 

maniera tempestiva ai RUP. È a carico dell’Appaltatore, che se ne assume la rispettiva e 

conseguente piena responsabilità, il controllo della rispondenza alle disposizioni normative 

e regolamentari, per ogni Prestazione ricompresa nella articolazione complessiva e totale 

dell’AQ e/o dei CA. 

L’Appaltatore dovrà munirsi, pena la risoluzione dei CA, di tutte le autorizzazioni 

amministrative, certificative e documentali richieste per l’esercizio delle Prestazioni. La 

mancanza di una qualsiasi di tali autorizzazioni darà facoltà alla SA di risolvere l’AQ e i CA, 

fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno sopportato dalla SA e delle 

maggiori spese che dovessero conseguire all’affidamento del Servizio ad altro operatore 

economico.  

Tali autorizzazioni dovranno essere rinnovate come normativamente prescritto senza 

soluzione di continuità e per tutto il periodo di durata dell’AQ. L' Appaltatore dovrà, in ogni 

momento, a semplice richiesta dei RUP, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti. 

Sono da considerarsi a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le attività, gli 

oneri e gli obblighi di seguito elencati: 

 gli oneri o obblighi derivanti dal rispetto delle norme di legge nazionali e non vigenti 

alla sottoscrizione dell’AQ e delle disposizioni contenute in quest'ultimo e nel CSA; 

 le tasse, gli oneri finanziari, le cauzioni e gli oneri fideiussori, gli oneri assicurativi 

necessari e previsti per legge e nell’AQ per eseguire le prestazioni, le spese di 

registrazione dell’AQ e dei CA, e tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del servizio 

8.3 Oneri e obblighi operativi e documentali 

Sono da considerarsi a cura e spese dell’OE ogni adempimento, attività, onere e obbligo 

di seguito elencato: 
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 costi e spese per l’accesso alle aree oggetto di indagine di cui all’art. 3.4.1; 

 costi e le spese necessarie al coordinamento con altri Appaltatori eventualmente 

presenti ed operanti nelle immediate vicinanze e nelle aree dove ricadono le 

attività, oltre quanto già previsto in materia di oneri della sicurezza; 

 costi e spese per idonei locali destinati ad uffici a norma di legge, con postazioni di 

lavoro sufficienti allo staff impiegato, dotate di connessione a banda larga e 

quant'altro necessario per lo svolgimento dei Servizi di cui all’art. 3.4; 

 spese per la redazione degli elaborati e caricamento della documentazione sulla 

piattaforma informatica indicata dalla SA; 

 ogni azione correttiva necessaria a risolvere eventuali Non Conformità rilevate dal 

RUP e / o dai preposti dalla SA; 

 la partecipazione dei propri rappresentanti, quali il Referente Tecnico, o comunque 

la figura dell’OE avente delega per la gestione del contratto, a tutte le riunioni 

programmate e straordinarie indette dalla SA e dal RUP. 

 perfetta conservazione e catalogazione di tutta la documentazione progettuale, la 

quale potrà essere oggetto di controlli da parte del RUP e del DEC. 

Fermo restando quanto riportato sopra, l’OE avrà l’obbligo di attenersi per l’esecuzione dei 

servizi anche alle prescrizioni ed istruzioni operative del Committente relative alle disposizioni 

operative contenute nel Sistema di Gestione Qualità che verranno fornite in sede di 

aggiudicazione di gara, che il Committente si riserva di mutuare in funzione della 

complessità della tipologia e caratteristiche del singolo CA.  

8.4 Esecuzione del servizio in regime di qualità 

L’Appaltatore, ove non già dichiarato in sede di Offerta Tecnica, dovrà dare evidenza di 

come intende gestire i Servizi di cui all’art. 3.4, redigendo un apposito Piano di Qualità per 

la gestione del processo; si impegna altresì a conseguire la certificazione Sistema di 

Gestione Qualità ai sensi della ISO 9001, entro 6 mesi dall’aggiudicazione dell’AQ. 

8.5 Ordini di Servizio  

Nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche di dettaglio di cui all’art. 22, comma 6, 

D.M. 49/2018, il Servizio dovrà essere eseguito secondo le disposizioni impartite di volta in 

volta dal DEC, ove nominato, o dal RUP.  

Qualora le prestazioni non siano effettuate secondo i manuali allegati ai Documenti di Gara 

o a regola d'arte, il DEC, ove nominato, o il RUP provvederà ad emettere ordini di servizio 

contenenti le disposizioni necessarie a carico dell’Appaltatore, per la correzione delle 

irregolarità riscontrate, salvo il riconoscimento degli eventuali danni subiti.  

L’Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli 

ordini di servizio del DEC, ove nominato, o del RUP salva la facoltà di avanzare le proprie 

eccezioni con le modalità stabilite dal Contratto. 
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8.6 Obblighi di riservatezza 

L’OE è tenuto alla riservatezza ed al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi 

generali, sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire 

sull’andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell’articolo 53 del D.lgs. 

50/2016. 

L’OE è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle 

prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e 

salvaguardia. 

È preclusa all’OE ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la 

documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano 

formalmente adottati o approvati dalla SA. 

9. VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

9.1 Modifiche dell’AQ e dei CA durante il periodo di efficacia 

Nessuna variazione può essere introdotta dall’OE in relazione a ciascun CA conseguente al 

presente AQ se non è disposta dal DEC, ove nominato, o dal RUP e senza che sia 

preventivamente approvata dalla SA. 

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal DEC, ove nominato, 

o dal RUP, che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 

venti per cento del valore di ogni singolo CA, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel 

quadro economico tra le somme a disposizione della SA - decurtate degli importi relativi ai 

singoli CA affidati al medesimo OE conseguenti al presente AQ - e che non comportino un 

aumento dell’importo aggiudicato conseguente al presente AQ.  

L’OE è tenuto ad eseguire i variati Servizi agli stessi patti, prezzi e condizioni dell’AQ, 

sottoscrivendo per accettazione specifico atto di sottomissione e non ha diritto ad alcuna 

indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi Servizi; in questi casi si provvede 

alla negoziazione di nuovi prezzi come previsto dall’art.9.2. 

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite del venti per cento in relazione 

all’aumento dei Servizi richiesti dalla SA con riguardo allo specifico CA, qualora vi sia 

disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della SA - 

decurtate degli importi relativi ai singoli CA affidati al medesimo OE conseguenti al presente 

AQ - e che non comportino un aumento dell’importo aggiudicato conseguente al presente 

AQ, le Parti dovranno sottoscrivere apposito atto aggiuntivo al CA principale. 

Con riferimento alle attività di Progettazione, la rideterminazione del corrispettivo può 

avvenire nel caso di necessità di variazioni sostanziali al progetto che comportino una 

modifica del ± 20% del valore pattuito in CA. 
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Per variazioni sostanziali si intende una modifica del progetto per cause assimilabili alle 

fattispecie dell’art. 106 comma 1 lettera c) o possa produrre effetti riconducibili al comma 

4, lettere b) e c) del Codice. Nel caso di varianti causate da carenze in fase di redazione 

del Progetto Definitivo ed Esecutivo, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 106, comma 

9, del Codice e la relativa responsabilità in capo all’OE. 

9.2 Prezzi applicabili alle prestazioni variate e nuovi prezzi  

Le eventuali variazioni quantitative delle prestazioni sono valutate mediante l'applicazione 

dei prezzi di contratto determinati in sede di gara. 

Per le attività di Progettazione qualora il valore delle opere di riferimento, desunto dalla 

stima preliminare o dal livello progettuale precedente a quello oggetto di servizio, dovesse 

variare in aumento o diminuzione, si provvederà all’applicazione delle tariffe di cui al DM 

17/06/2016, così come scontate in sede di offerta, al nuovo valore delle opere oggetto di 

progettazione. 

Per le attività di Indagini pre-progettuali che si rendessero necessarie e i cui prezzi non sono 

ricompresi negli elenchi posti a base di gara, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, 

mediante apposito verbale di concordamento, come previsto dall’art. 22, comma 5, D.M. 

49/2018.  

La formazione di NP per tali fattispecie potrà avvenire anche in sede preliminare alla stipula 

del CA e quindi: 

 nel caso in cui nella RDS la SA preveda prestazioni per cui occorre un NP; 

 nel caso in cui nella PTE l’OE intendesse proporre una prestazione diversa da quelle 

previste per cui occorre un NP. 

Nel primo caso l’OE si limiterà a proporre gli NP richiesti dalla SA, nel secondo dovrà anche 

corredare la proposta di NP con una breve relazione giustificativa circa i vantaggi 

(economici, temporali e tecnici) che l’introduzione della nuova attività comporta. 

I nuovi prezzi dovranno in ogni caso, dove possibile, essere formulati in analogia a quelli 

contrattuali. 

10 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 

10.1 Risoluzione dei singoli CA 

La SA può risolvere i CA per grave inadempimento dell’OE, ai sensi dell’articolo 108 del 

Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, 

diffida o altro adempimento: 
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 qualora siano applicate penali, di cui al precedente articolo 5.7, di importo superiore 

al 10% (dieci per cento) dell’importo netto del CA; 

 per il mancato rispetto dei termini di adempimenti di cui all’art. 5.8, 

 in caso di sospensione arbitraria del Servizio come da art. 6.2, 

 il mancato adempimento di quanto previsto all’art. 8.2, 

Sono dovuti dall’OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione del CA, comprese le 

eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi, nonché gli 

eventuali importi di penali che l’OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento 

delle prestazioni. 

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell’OE in 

ragione dei servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da 

affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva. 

10.2 Risoluzione dell’AQ 

La SA può risolvere l’AQ per grave inadempimento dell’OE, ai sensi dell’articolo 108 del 

Codice, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, 

diffida o altro adempimento: 

 qualora siano applicate, relativamente ai CA attivati, penali, di cui al precedente 

articolo 5.7, che cumulano un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo 

netto dell’Accordo Quadro; 

 qualora siano applicate, ad almeno la metà dei CA attivati, penali, di cui al 

precedente articolo 5.7, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo 

netto di un singolo CA anche se non concorre il raggiungimento del valore del 10% 

dell’AQ; tale condizione si applica quando il numero di CA attivati supera i 10 

contratti; 

 qualora siano risolti, per le condizioni di cui all’art. 10.1, almeno 3 CA in un periodo di 

12mesi, a prescindere dall’ammontare delle penali. 

In caso di risoluzione dell’AQ, la SA si riserva di consentire l’ultimazione dei servizi ancora in 

essere in virtù dei CA già sottoscritti ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti 

CA già sottoscritti. 

Sono dovuti dall’OE i danni subiti dalla SA in seguito alla risoluzione dell’AQ, comprese le 

eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidati a terzi, nonché gli 

eventuali importi di penali che l’OE dovrà riconoscere alla SA per il mancato adempimento 

delle prestazioni. 

Per il risarcimento di tali danni la SA può trattenere la somma maturata a credito dell’OE in 

ragione dei servizi eseguiti sul CA risolto o su altri CA in corso di esecuzione o ancora da 

affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva. 
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11  ELENCO ALLEGATI 

- CSA parte tecnica; 

- Elenco figure professionali e requisiti minimi; 

- DUVRI;  

- Elenco prezzi indagini pre – progettuali. 
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