

N. REP. -----

“CONTRATTO ATTUATIVO”. -----

DELL'ACCORDO QUADRO DEL ----- PER L'ESECUZIONE DI  
LAVORI DI ----- - COD. APP. ----- - AUTOSTRADA ----- Tratto ----.  
Carr ---- dal km ---- al km ----.

CIG DERIVATO N. -----. Codice SAP -----.

TRA

**AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.**, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 di ----con sede in ----- in appresso denominata "**Committente**", in persona -----, giusta i poteri a lui conferiti;

E

----- con sede e domicilio legale in ....., Via ..... n. ...  
- Codice Fiscale/ Partita I.V.A. n. .... in appresso denominata  
“Appaltatore”, in persona del/della Sig./Sig.ra ..... nato/a a  
..... (...) il .....in qualità di ..... nominato/a con  
atto del ..... e, quindi, Legale Rappresentante della società.

Codice fornitore: -----

PREMESSO:

- che in data ---- è stato stipulato, tra Autostrade per l'Italia (di seguito ASPI) e l'Appaltatore un Accordo Quadro (cod. app. -----, CIG -----) con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs 50/2016, per la regolamentazione dell'affidamento dei Lavori in oggetto;
- che la gestione del predetto Accordo Quadro avviene mediante l'emissione di contratti attuativi connessi agli specifici fabbisogni del Committente di cui all'oggetto del presente Accordo Quadro;
- che per quanto non regolamentato dal presente contratto esecutivo si rimanda, in quanto pienamente validi ed efficaci tra le Parti, ai contenuti dell'Accordo Quadro suddetto;

- che l'Appaltatore ha fornito le informazioni e la documentazione necessarie al perfezionamento del presente contratto attuativo, nonché le dichiarazioni relative al permanere dei requisiti generali e speciali;
- che il presente contratto attuativo viene emesso dalla presente Committente in ragione dell'Accordo Quadro di cui sopra.

Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula tra le parti come sopra costituite, quanto segue:

### **Articolo 1**

#### VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Articolo 2**

#### OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto attuativo è disciplinato dalle disposizioni previste nell'Accordo Quadro citato in epigrafe.

Con il presente contratto attuativo la Committente affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, nonché nell'Accordo Quadro, l'esecuzione dei Lavori indicati in epigrafe.

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, negli elaborati di progetto e nei documenti allegati al presente contratto attuativo, fermi gli elaborati e le condizioni già allegati e riportati all'interno dell'Accordo Quadro, qui da intendersi integralmente richiamate ed allegati, formando parte integrante e sostanziale del presente contratto attuativo.

Nello specifico del presente contratto attuativo, gli elaborati e/o documenti di cui l'Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, in quanto parte integrante e sostanziale, sono di seguito elencati:

[Elenco Elaborati]

- ✓ .....
- ✓ .....
- ✓ .....

### **Articolo 3**

#### DESCRIZIONE DEI LAVORI

.....

#### **Articolo 4**

##### AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta ad € ----- (-----) così determinato:

- € ----- (-----), al netto del ribasso del -----% (...) sugli Elenchi prezzi lavori allegati all'Accordo Quadro, al netto degli oneri di sicurezza;

- € ..... (...../...) per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.

Nel presente contratto attuativo sono previste lavorazioni rientranti nelle seguenti categorie SOA: /OG3 (€ .....), OS11 (€ .....), OS12-A (€ ...)/ OS21 (€ .....)/.

#### **Articolo 5**

##### VALUTAZIONE DEI LAVORI

I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'Elenco prezzi unitari allegati all'Accordo quadro da assoggettare al ribasso del -----%.

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento dei Lavori, in quanto nella determinazione del ribasso contrattualizzato l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nell'Accordo Quadro e nei documenti al presente atto allegati e richiamati.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di € ----- determinato dalla Committente quale risultante dal Piano di sicurezza e Coordinamento, sulla base dell'Elenco prezzi Sicurezza allegato all'Accordo Quadro. Di tale valutazione l'Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell'organizzazione che l'Appaltatore medesimo intende dispiegare nell'esecuzione dei Lavori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i Lavori e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno i Lavori, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e dell'accessibilità ai luoghi di lavoro;
- di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo

metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali, e di ritenerli realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;

- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto delle condizioni contrattuali di cui all'Accordo Quadro e degli oneri ivi compresi, quali quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori, nonché, degli oneri e dei relativi costi per l'effettuazione delle prove per l'accettazione dei materiali;
- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, nello schema del presente contratto attuativo, /nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento,/ negli elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano, comunque, influire sull'esecuzione dei Lavori;
- di confermare che nella formulazione del ribasso contrattualizzato ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei Lavori rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione degli stessi.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la definizione del ribasso in sede di contrattualizzazione dell'Accordo Quadro rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio

di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, unilateralmente far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.

#### **Articolo 6**

##### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Committente ha individuato ----- quale Responsabile Unico del Procedimento con riferimento al presente contratto attuativo.

#### **Articolo 7**

##### RAPPRESENTANTE/I DELL'APPALTATORE

/Per tutti gli adempimenti del presente contratto attuativo, oltre a quanto previsto all'interno dell'Accordo Quadro, si dispone che il rappresentante dell'Appaltatore è ----  
-----/.

/EVENTUALI PROCURATORI SPECIALI (per atti amministrativi e contabili)/

La Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinare l'allontanamento del soggetto/dei soggetti che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce/conducono i lavori per conto dell'Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

#### **Articolo 8**

##### DIREZIONE LAVORI

La Direzione Lavori verrà effettuata da.....

#### **Articolo 9**

##### CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

Si dà atto che l'Appaltatore, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto attuativo, ha prestato una cauzione definitiva nella misura del ..... % dell'importo del contratto di accordo quadro, pari, quindi, ad € ----- (-----) mediante Polizza fideiussoria -----, nonché una Polizza C.A.R. costituita secondo le modalità indicate all'articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE dell'Accordo Quadro.

#### **Articolo 10**

## PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore, entro ..... giorni dalla consegna dei Lavori e comunque prima dell'inizio degli stessi, dovrà presentare alla Direzione Lavori un completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori (anche definito "POD Lavori" in CSA e in altri documenti contrattuali).

Tale programma, dovrà essere compatibile con il Programma di Esecuzione Lavori predisposto dalla Committente e contenuto nel Capitolato Speciale.

La Direzione Lavori, previa intesa con la Committente, dovrà approvare o respingere il menzionato programma. In tale ultima ipotesi, l'Appaltatore è tenuto, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del rigetto da parte della Committente, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legittimerà la Committente a sospendere eventuali pagamenti.

o PENALI: Qualora l'Appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati .... giorni decorrenti dalla consegna dei Lavori ovvero oltre i succitati .... giorni fissati per la ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato come modificato dal Committente, lo stesso provvederà ad applicare una penale come disciplinato all'interno del CSA. Fermo restando l'applicazione della predetta penale, il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva di cui all'articolo GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.

/ L'Appaltatore dovrà settimanalmente/mensilmente relazionare la Direzione Lavori sull'avanzamento del Programma Esecutivo dei Lavori approvato dalla Committente, ed in particolare sulle seguenti attività:

- avanzamento reale rispetto all'avanzamento pianificato;
- individuazione degli eventuali scostamenti;
- individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti;
- azioni correttive per raggiungere l'avanzamento pianificato.
- orario di apertura e chiusura del cantiere per ogni giorno/notte di lavoro;
- macchine operatrici utilizzate, tipologia e numero;
- problematiche o impedimenti riscontrati.

Ogni settimana / mese dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Direzione Lavori un verbale contenente i suddetti dati, che dovrà essere inviato alla Committente.  
/

## **Articolo 11**

### TEMPISTICA DELL'APPALTO

#### o CONSEGNA LAVORI

I lavori di cui al presente contratto attuativo saranno consegnati dalla Direzione Lavori – previa autorizzazione del Responsabile del procedimento – entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto attuativo, secondo le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro.

#### o DURATA DEI LAVORI

I lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di ----- gnc, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

#### o SOSPENSIONE LAVORI

Ai sensi dell'art. 107 del Codice sono previste sospensioni lavori che, ferme restando le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro, qui integralmente richiamate e fatta salva una diversa indicazione della Committente, avranno orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:

- ferie estive: gg.
- / altri eventi (.....) gg. /
- festività natalizie: gg.
- festività pasquali: gg.
- festività dal 25 aprile al 1° maggio: gg.
- .....

Di detti periodi di sospensione l'Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione del "Programma Esecutivo dei Lavori" di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.

#### o PENALI

#### **/(Penali in caso di appalto con solo termine finale)**

Per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto dal presente contratto attuativo, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del medesimo contratto attuativo. L'ammontare

complessivo della penale suddetta, che verrà calcolato autonomamente in relazione a ciascun contratto attuativo, non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo del relativo contratto attuativo.

L'applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Ad integrazione di tutto quanto già previsto nell'Accordo Quadro, si precisa che, qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, presentato dall'Appaltatore, questi dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte della Committente, di giustificazioni relative al succitato ritardo non comporterà di per sé diritto per l'Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio della Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

La suddetta trattenuta verrà riaccreditata all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile giudizio della Committente, provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, che consenta di pervenire all'ultimazione nel termine contrattualmente stabilito.

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dalla Committente.

**/(Penali in caso di appalto con termini finale e parziali)**

Nel presente contratto attuativo, oltre al termine di ultimazione finale per la cui disciplina integrativa si rinvia a quanto disposto nell'Accordo Quadro, sono previsti termini di ultimazione parziali il cui superamento comporterà l'applicazione di penali di seguito disciplinate.



I termini di ultimazione parziali sono suddivisi in milestones primarie (termini di ultimazione non recuperabili) e in milestones secondarie (termini di ultimazione recuperabili).

I suddetti termini, definiti milestones primarie, assumono, in relazione alla funzione che assolvono nell'economia dell'appalto, una specifica rilevanza contrattuale e, pertanto, il rispetto dei medesimi costituisce patto essenziale del presente contratto.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai succitati termini di ultimazione parziale e finale verranno applicate le seguenti penali:

- in caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto dal presente contratto attuativo, verrà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto del medesimo contratto attuativo;
- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere o gruppi di opere (milestones primarie) previste nel Programma Esecutivo dei Lavori, 1‰ (uno per mille) dell'ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato dall'Appaltatore nel Programma Esecutivo dei Lavori presentato dall'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI;
- per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle opere o gruppi di opere (milestones secondarie) previste nel Programma Esecutivo dei Lavori lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare delle opere o gruppi di opere stessi così come determinato dall'Appaltatore nel Programma Esecutivo dei Lavori presentato dall'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.

L'ammontare complessivo delle penali suddette, che verrà calcolato autonomamente in relazione a ciascun contratto attuativo, non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo del relativo contratto attuativo.

Ad integrazione di tutto quanto già previsto nell'Accordo Quadro, si precisa altresì che, qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI presentato dall'Appaltatore questi, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte della Committente, di giustificazioni relative al differimento dei termini di ultimazione per il compimento di opere o gruppi di opere (milestone secondarie) non comporterà, di per sé, diritto per l'Appaltatore al differimento del termine per il compimento di opere o gruppi di opere (milestones primarie) e del termine finale di ultimazione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio della Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

La suddetta trattenuta verrà riaccreditata all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile giudizio della Committente, provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI, che consenta di pervenire all'ultimazione nei termini contrattualmente stabiliti delle opere o gruppi di opere (milestones primarie) nonché dell'intero appalto (ultimazione totale).

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi entro i suddetti termini (milestones primarie ed ultimazione totale) gli importi trattenuti in corso di esecuzione saranno imputati a penale e definitivamente incamerati dalla Committente./

## **Articolo 12**

### **CONTABILITÀ DEI LAVORI E PAGAMENTI**

I pagamenti degli interventi eseguiti verranno erogati all'Appaltatore in acconti con cadenza bimestrale da parte della Committente.

La contabilizzazione dei lavori oggetto del presente contratto attuativo, per la cui disciplina generale si rinvia a quanto previsto nell'Accordo Quadro, avverrà mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'Elenco prezzi lavori (Cap. I e II) allegati all'Accordo Quadro sottoscritto da assoggettare al ribasso del .....%.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà corrisposto a misura sulla base dell'Elenco prezzi Sicurezza allegato all'Accordo Quadro.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi altro titolo attinente il presente contratto attuativo, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul conto

corrente bancario ..... dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG .....derivato indicato in epigrafe.

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente articolo, rimangono vigenti le disposizioni di cui all'articolo PAGAMENTI dell'Accordo Quadro.

### **Articolo 13**

#### **RISERVE DELL'APPALTATORE**

Tutte le riserve inerenti il presente contratto attuativo e specificate nella relativa contabilità, dovranno essere iscritte secondo le modalità e le scadenze indicate all'interno dell'Accordo Quadro.

### **Articolo 14**

#### **ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, e compresi nei corrispettivi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del relativo Accordo Quadro e del presente contratto attuativo, tutti gli oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti all'interno dell'Accordo Quadro.

Devono ritenersi altresì vincolanti in capo all'Appaltatore ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto attuativo.

### **Articolo 15**

#### **ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO**

#### **OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Gli interventi oggetto del presente contratto attuativo saranno eseguiti in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada, sulla restante viabilità, nonché in presenza di altri cantieri, e dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni generali riportate all'interno dell'Accordo Quadro, e nel rispetto di eventuali ulteriori indicazioni riportate nei singoli progetti.

### **Articolo 16**

## PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

All'atto della consegna dei Lavori l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà, altresì, consegnare alla Committente, entro dieci giorni dalla stipula del presente contratto attuativo e, comunque prima della consegna dei lavori, tramite la Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dalla Committente.

### **Articolo 17**

#### INTERFERENZE

Nell'ambito delle lavorazioni afferenti al presente contratto attuativo sono previste interferenze. Tali interferenze dovranno essere disciplinate secondo le disposizioni generali riportate all'interno dell'Accordo Quadro, nonché secondo le previsioni specifiche di seguito riportate.

.....

.....

### **Articolo 18**

#### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Titolari del trattamento ai fini del presente atto, fermo restando quanto disposto all'interno dell'Accordo Quadro, sono:

- per la Committente, così come costituita in testa al presente atto, il Data Owner del trattamento è il ----, quale Responsabile ---- della medesima Committente;
- per l'Appaltatore: -----.

### **Articolo 19**

#### REGIME NORMATIVO

Vengono confermati e richiamati tutti gli articoli previsti dall'Accordo Quadro che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto oltre a quelli specifici riguardante il presente contratto esecutivo.

In caso di discordanza tra le disposizioni richiamate all'interno del presente contratto attuativo e l'Accordo Quadro, dovranno ritenersi vincolanti le disposizioni richiamate all'interno di quest'ultimo documento.

**AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.**

.....  
(.....)

**L'APPALTATORE**

.....  
(.....)

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto:

Articolo ... Valutazione dei Lavori, Articolo ... Cauzioni e coperture assicurative, Articolo ... Programmazione dei Lavori, Articolo ... Tempistica dell'appalto, Articolo ... Contabilità dei lavori e Pagamenti, Articolo ... Riserve dell'Appaltatore, Articolo ... Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza.

**L'APPALTATORE**

.....  
(.....)