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Allegato 1 Ipotesi di cronoprogramma  Febbraio 2019

Mese 1 Mese 2 Mese 3
GL L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

CRONOPROGRAMMA PER MACROFASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Nord 2 1
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Nord 2
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Nord 5 1 1 1
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2 1 1
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2 1 1
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6 1 1 1 1 1 1
Rimozione ritegni esistenti 2 1 1
Installazione nuovi ritegni e carter 2 1 1
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2 1 1
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2 1 1
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6 1 1 1 1 1 1
Rimozione ritegni esistenti 4 1 1 1 1
Installazione nuovi ritegni e carter 4 1 1 1 1
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2 1
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2 1
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6 1 1 1 1
Rimozione ritegni esistenti 4 1 1 1 1
Installazione nuovi ritegni e carter 4 1 1
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 6

Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Sud 3
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Sud 2
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Sud 9
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 16
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 6
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 2
Installazione nuovi ritegni e carter 2

Scambio di carreggiata Nord 51
Chiusura corsia di marcia Nord 79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Scambio di carreggiata Sud 53
Chiusura corsia di marcia Sud 79
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Allegato 1 Ipotesi di cronoprogramma  Febbraio 2019

GL
CRONOPROGRAMMA PER MACROFASI

Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Nord 2
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Nord 2
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Nord 5
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 2
Installazione nuovi ritegni e carter 2
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 6

Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Sud 3
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Sud 2
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Sud 9
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 16
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 6
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 2
Installazione nuovi ritegni e carter 2

Scambio di carreggiata Nord 51
Chiusura corsia di marcia Nord 79
Scambio di carreggiata Sud 53
Chiusura corsia di marcia Sud 79
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Allegato 1 Ipotesi di cronoprogramma  Febbraio 2019

GL
CRONOPROGRAMMA PER MACROFASI

Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Nord 2
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Nord 2
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Nord 5
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 2
Installazione nuovi ritegni e carter 2
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 6

Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Sud 3
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Sud 2
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Sud 9
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 16
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 6
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 2
Installazione nuovi ritegni e carter 2

Scambio di carreggiata Nord 51
Chiusura corsia di marcia Nord 79
Scambio di carreggiata Sud 53
Chiusura corsia di marcia Sud 79
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Allegato 1 Ipotesi di cronoprogramma  Febbraio 2019

GL
CRONOPROGRAMMA PER MACROFASI

Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Nord 2
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Nord 2
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Nord 5
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 2
Installazione nuovi ritegni e carter 2
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 6

Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Sud 3
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Sud 2
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Sud 9
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 16
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 6
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 2
Installazione nuovi ritegni e carter 2

Scambio di carreggiata Nord 51
Chiusura corsia di marcia Nord 79
Scambio di carreggiata Sud 53
Chiusura corsia di marcia Sud 79
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Allegato 1 Ipotesi di cronoprogramma  Febbraio 2019

GL
CRONOPROGRAMMA PER MACROFASI

Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Nord 2
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Nord 2
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Nord 5
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 2
Installazione nuovi ritegni e carter 2
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 6

Installazione/rimozione chiusura corsia di marcia carreggiata Sud 3
Installazione/rimozione scambio di carreggiata Sud 2
Allestimento/disallestimento area logistica carreggiata Sud 9
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 16
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 6
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 4
Installazione nuovi ritegni e carter 4
Installazione/rimozione new jersey spalla ITALIA 2
Installazione/rimozione new jersey spalla AUSTRIA 2
Installazione/rimozione ponteggio spalla ITALIA 15
Installazione/rimozione ponteggio spalla AUSTRIA 15
Bloccaggio/sbloccaggio impalcato 6
Rimozione ritegni esistenti 2
Installazione nuovi ritegni e carter 2

Scambio di carreggiata Nord 51
Chiusura corsia di marcia Nord 79
Scambio di carreggiata Sud 53
Chiusura corsia di marcia Sud 79
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